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Processo Administrativo ANA n9 02501.002969/2018-37

1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Estudos para Implementação da Gestão Integrada das Aguas Superficiais e Subterrâneas

Objeto: Alterar a denominação da Unidade Descentralizadora que passará a vigorar como
"AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO -- ANA" de acordo com a Lei ng 14.026,

de 15 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União -- DOU, de 16 de julho de 2020;
prorrogar o prazo de vigência para até 31 de dezembro de 2022, com adequação do Cronograma
Físico e do Cronograma de Desembolso.

1 1 UG/GESTÃO DESCENTRALIZADORA E UG/GESTÃO - DESCENTRALIZADA

UG/GESTÃO -- DESCENTRALIZADORA:

Código da UG: 443003 l Código da Gestão: 44205
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA

CNPJ:04.204.444/0001-08

Endereço: Setor Policial -- SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasílla/DF
CEP:70610-200

Representante Legal:
LUIS ANDRE M UN IZ

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
CPF na: 116.852.711-20

UG/GESTÃO - DESCENTRALIZADA

Código da UG: 495001 l Código da Gestão: 29208
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

Serviço Geológico do Brasil.
CNPJ:O0.09]..652/0001-89

Endereço: Setor Bancário Norte -- SBN, Cluadra 02, Bloco H, Ed. Central Brasília
Norte, Brasília/DF
CEP:70040-904

Representantes Legais:
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente
CPF nP:000.691.242-72

ALICESILVA DE CASTILHO

Diretora de Hldrologia e Gestão Territorial
CPF nç 664.101.776-15

Asa
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111. JUSTIFICATIVA

faz-se necessário aditivo de prazo ao Termo de Execução Descentralizada n9 07/2018/ANA em

razão de paralizações de parte das atividades devido à suspensão/cancelamento de viagens
administrativas e de campo como medida preventiva e protetiva contra a disseminação da Covid-
19 (Ofício 21/2020/CPRM, Doc 15476/2020). Os principais serviços paralisados foram o
cadastramento de poços, mapeamento geológico, levantamento geofísico, coleta de amostras
de solos, levantamento de dados hidrológicos, campanhas de medição de níveis de água e
campanhas de amostragem hldroquímica (incluindo paralização de laboratórios). Em reunião
realizada entre ANA e CPRM no dia 20 de agosto, a CPRM apresentou o andamento das
atividades, relacionando os impactos diretos e indiretos da paralização das atividades, e a
necessidade de prazo adicional para seu cumprimento. Foi informado não haver perspectiva de
retorno das atividades no ano de 2020. Apresentou proposta de novo cronograma físico e
financeiro, ao qual a coordenação técnica da ANA, após análise e discussão interna, se posicionou
de acordo.

O prazo adicional é de 17 meses, alterando o término do TED de 31 de julho de 2021 para 31 de
dezembro de 2022. Ao cronograma físico foi acrescentado um produto adicional (mais um
relatório parcial) para melhor adequar a apresentação dos resultados segundo novo calendário
das atividades de campo. Acrescentou-se repetição da primeira campanha de amostragem
hidroquímica devido à perda do prazo de análise em razão da paralização do laboratório.
Acrescentou-se também a repetição da primeira campanha de medidas de nível da água, que foi
interrompida antes de sua conclusão. O valor total do objeto(R$ 5.753.195,00) não foi alterado,
porém houve remanejamento no cronograma financeiro, com alteração da parcela de 2020(3g
parcela) de R$ 2.586.159,00 para R$ 1.618.449,43, da parcela de 2021 (4g parcela) de R$
269.604,00 para R$ 967.709,57 e inclusão de uma parcela em 2022(5g parcela) no valor de R$
269.604,00.

IV. ALTERAÇOES

O cronograma físico constante do Item 111. passará a ter a seguinte redação

f
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Atividades Especificação

Indicador Físico

Unidade Q
Duração

nicho

Imês)

Término

Imês)

Mobilização e Plano de Trabalho

Mobilização dos recursos físicos e
humanos

Reunião de planejamento para definir
os critérios de trabalho com a CTAF, para
apresentar a equipe técnica e agendar
contatos técnicos para colete de dados.

Consolidar o Plano de Trabalho de
forma detalhada.

Produto

(RPOI)
l l 2

1. Levantamento, sistematização e
interpretação de dados bibliográficos e
cartográficos

2. Caracterização do Meio Físico

Iresultados parciais)

1.1.) Levantamento, sistematização e
interpretação e dados bibliográficos,

cartográficos e das imagens de satélite.

2.1.) Caracterização da geologia,
tectónica, geomorfologia e pedologia
resultados parciais.

Produto
IRP02)

l 3 6
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Ativídades Especificação

Indicador Físico

Unidade Q

Duração
Início

(mês)

Término
jmês)

3. Caracterização dos Recursos
Hídricos(resultados parciais)

7. Realização de Seminários

2.2). Investigação geofísica(resultados

parciais).

3.1.) Cadastro de usuáríos de águas
superficiais e subterrâneas
jinfraestrutura hídrica) (resultados
parciais)

7.1). Consolidação das informações
obtidas na primeira etapa de seminários.        

2. Caracterização do Meio Físico
Iresultados parciais e finais)

3. Caracterização dos Recursos
Hídricos(resultados parciais)

8. Banco de Dados

2.1) Caracterização da Geomorfologia e
Pedologia (parcial).

2.2) Caracterização da geologia e
[ectõnfca {parcial)

2.3) Investigação geofísica(SEV)(parcial).

3.1.) Cadastro de Usuários(parcial);

3.2.) Estudos climatológicos(parcial)

3.3.) Avaliação hidrológica(parcial);

8.1) Versão Preliminar do Banco de
Dados.

2.1.) Caracterização da geologia e
tectónica - (pa rcia])

2.2.) Reinterpretação dos dados
geofísicos (pa rcial)

2.3.) Caracterização do Uso e Ocupação
da Terra (campo).

3.1.) Cadastro de Usuários(parcial)

3.2.) Eleição de poços para roleta

3.3.) Estudos climatológicos(parciais).

3.4.) Avaliação hídrológica(parciais)

3.5.) Apresentação dos resultados de
cometa(lg campanha).(parcial)

8.1.) Banco de Dados 2e versão.

Produto

jnP03)
l 7 12

2. Caracterização do Meio Físico
Iresultados parciais e finais)

3. Caracterização dos Recursos
Hídricos(resultados parciais)

8. Banco de Dados

Produto
IRP04)

l 13 17

Hídricosacterização dos Recursos

.=!:==:::T.=X::=!.:;"
2.1.) Caracterização da geologia e
tectâníca -- bacia do río Verde Grande

jfinall

2.2.) Caracterização do uso e ocupação
da terra (finall

2.3) Caracterização da Geomorfologia
Ifinall

2.4) Reinterpretação de dados geofísicos
e intepretação de dados de campo
jparciall

3.1.) Cadastro de Usuários(parcial)

3.2.) Estudos climatológicos(final).

3.3.) Avaliação hidrológica(parcial).

3.5) Seleção de pontos para as análises
químicas de parâmetros específicos
lisótopos e ETRI

Produto

IKPOS)
l 18 27
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IndicadorFísico

Atividades Especificação
Unidade Q

Duração

Início l Término

(mês) l (mês)
4. Avaliação Integrada das águas

subterrâneas e superficiais.
4.1. Avaliação da disponibilidade e
demanda hídricas integradas dos

recursos hídricos (parcial).

6. Estratégias de Gestão Integrada 6.1. Levantamento do Arcabouço

institucional e legal (parcial)

8. Banco de Dados 8.1.) Entrega da terceira versão do banco
de dados com todas as informações
compiladas e coletadas neste estudo

2. Caracterização do Meio Físico

Cresultados parciais e finais)

2.1.) Caracterização da geologia e

tectónica -(final bacia Carinhanha)

2.2) Caracterização Pedologia(parcial)

2.3) Geofísica (parcial)

3. Caracterização dos Recursos

Hídricos(resultados parciais)

3.1) Cadastro de usuários(final)

3.2.) Avaliação hidrológico(final)

3.3) Nivelamento topográfico

3.4) Resultados da lg campanha de
medição do nível da água(repetição da
campanha pa ralísada)

3.5) Apresentação dos resultados de le
campanha de coleta de água (repetição
de campanha ímpactada)

Produto

(RP6)
28 l 35

5. Proposta de Implantação de Rede
de Monitoramento

5.1.) Perfuração de poços de
monitoramento e Perfilagem geofísica
(parcial)

5.2.) Instalação de dataloggers(parcial)

5.3.) Interpretação dos testes de aquífero
(parcial)

5.4) Modelo Conceptual e Numérico

(preliminar)

6. Estratégias de Gestão Integrada
6.1.) Levantamento do arcabouço legal e

institucional (parcial)

2. Caracterização do Meio Físico Caracterização Pedología(final)

2.2 Geofísica {fínal)

3. Caracterização dos Recursos

Hídricos
3.1) Resultados da 2g campanha de
medição do nível da água

3.2) Interpretação dos resultados obtidos
na le campanha (repetição) de coleta de
água. Resultados da 2e campanha de
cometa de água.

3.3.) Modelo hidrogeológico conceptual
Produto

(RP07)
l 36 41

3.4.) Modelo computacional

3.5.) Mapa hidrogeológico

4. Avaliação Integrada das águas

subterrâneas e superficiais
4.1.) Disponibilidade hídrica integrada

4.2.) Demanda integrada

4.3.) Disponibilidade versus Demanda
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IndicadorFísico

Atividades Especificação
Unidade Q

Duração
Início l Término
(mês) l (mês)

4.4.) Evolução do escoamento de base

4.5.) Interferência no bombeamento de
poços com poços e vazão de rios

5 Proposta de Implantação de Rede
de Monitoramento

5.1.) Perfuração de poços de
monitoramento e Perfilagem geofísica
(final)

5.2.) Instalação de dataloggers(final)

5.3.) Interpretação dos testes de aquífero
afinal)

5.4) Proposta da Rede de Monitoramento
Integrada

6. Estratégias de Gestão Integrada 6.1.) Levantamento do arcabouço legal e
institucional(final)

6.2) Diretrízes para a gestão
compartilhada (parcial).

7. Realização de Seminários 7.1.) Consolidação das informações
obtidas na segunda etapa de seminários

8. Banco de Dados 8.1.) Entrega da quarta versão do banco
de dados com todas as informações
compiladas e coletadas neste estudo

3. Caracterização dos Recursos
H ídricos

3.1) Intepretação dos Resultados da 2g
campanha de roleta e caracterização
hidroquímíca(íntepretação e integração
das 2 campanhas)

3.3.) Modelo hidrogeológico conceitual
Irevísão usando dados do
monitoramento)

3.4.) Modelo computacional(verificação
usando dados do monitoramento)

5. Proposta de Implantação de Rede
de Monítoramento (finall

5.1) Interpretação de dados obtidos no
monitoramento piezométrico e

hidrológico

42 50

6. Estratégias de Gestão Integrada
6.2.) Diretrizes para a gestão
compartilhada (final).

6.3.) Proposta de Gestão Integrada

afinal)

8. Banco de Dados 8.1.) Entrega da quinta versão do banco
de dados com todas as informações
compiladas e coletadas neste estudo.

9. Consolidação das atividades 9.1.) Consolidação dos relatórios parciais
por meio de um texto explicativo dos
resultados obtidos e com as conclusões e

recomendações, inclusive com os
resultados obtidos nos seminários. Produto

IRr /
Resumo

Executivo)
8. SIG/Banco de Dados(versão final) 8.1.) Banco de dados no .4rcGfs l0.3

H/egeodatabase) ou mais atualizado e
Sistema de Informações Geográficas(SIG)
onde serão disponibilizados os dados
sistematizados e interpretados.

l 51 53
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V. PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Detalhamento Orçamentário

Exercício de 2020:

Exercício de 2021

Exercício de 2022
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Programa de Trabalho Plano Orçamentário fonte Natureza da

Despesa
Valor(R$)

18.544.2084.20WI.000-

Implementação da PNRH

P002 - Implementação
da Gestão Integrada de
Aguas Subterrâneas e

Superficiais

0183
3.3.90.30
3.3.90.33

171.366.44
36.733.20

3.3.90.35 21.000.00
3.3.90.36 50.771.60
3.3.90.37 67.531.96
3.3.90.39
3.3.90.40

838.664.92
17.200.00

3.3.90.47
3.3.90.95

660,53
312.481.78
13.239.00
88.800.00

3.3.91.47
4.4.90.52

Tota 1.618.449.43

Programa de Trabalho Plano Orçamentário Fonte Natureza da

Despesa
Valor(R$)

     

3.3.90.30 120.845.00
3.3.90.33 55.062.50
3.3.90.35 150.000.00
3.3.90.36 47.050.00
3.3.90.37 35.151,76
3.3.90.39
3.3.90.95

252.657.35
261.775.00

3.3.91.47 45.167.96
Tota 967.709.57

Programa de Trabalho Plano Orçamentário Fonte Natureza da

Despesa
ValorjR$)  

     
3.3.90.30 28.575.00

é
F

3.3.90.33 9.890.00
3.3.90.36 l0.755.00
3.3.90.37 17.000.00
3.3.90.39 100.343.00
3.3.90.95 100.890.00
3.3.91.47 2.151,00

Total(R$) 269.604.00  



®;AN A
AaÊNciANActoNALOEAauAS

E SANEAMENTO Básico

Cronograma de desembolso

Vigência:

Início: 16 de agosto de 2018

V. DATAE ASSINATURAS

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Término: 31 de dezembro de 2022

Brasília/DF, 02 de dezembro de 2020

a
NDRE MUN

:ração, Finanças e Gestão de PessoasSuperintendente de

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA

Din

Ü..b,.« â'é- Á« e«ca.,
ALICE SALVA DE CASTILHO

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
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Ng da Parcela Mês/ano da Liberação Valor(R$)
4e Parcela Janeiro/2021 967.709.57
5e Parcela Janeiro/2022 269.604.00


