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ADITIVO A TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 3

Processo nº 48035.001075/2019-55
 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 6.170/2007, que dispõe sobre as normas rela�vas às transferências de recursos da
União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências; Decreto n° 8.180/2013, que altera o
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas rela�vas às transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse.
 

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. TÍTULO: Ajuste do Plano de trabalho - Prorrogação do prazo de execução; novo cronograma de
entregas; inclusão de três novos produto resultando no acréscimo de 42% (R$629.538,87) ao valor já pactuado
(R$1.498.902,05); adequação do item 8 "Despesas previstas" proporcional aos novos valores do TED.

1.2. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto adi�var o TED n° 38/CPRM/2019 

 

2. PARTÍCIPE

2.1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: Serviço Geológico do Brasil / Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais - SGB/CPRM

2.1.1. CÓDIGO DA UG: 495001

2.1.2. CÓDIGO DA GESTÃO: 29208  

2.1.3. CNPJ: 00.091.652/0001-89

2.1.4. REPRESENTANTE LEGAL : Esteves Pedro Colnago

2.1.5. CARGO: Diretor-Presidente

2.1.6. IDENTIDADE N°: M/1.434.338 - SSP-MG

2.1.7. CPF N°: 000.691.242-72 

2.1.8. NACIONALIDADE: Brasileiro 

2.1.9. RESIDENTE EM: Brasília-DF

2.1.10. SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL : Cassiano de Souza Alves

2.1.11. CARGO: Diretor de Administração e Finanças

2.1.12. IDENTIDADE N°: 1.324.456 - SSP-DF

2.1.13. CPF N°: 564.709.241-15

2.1.14. NACIONALIDADE: Brasileiro 

2.1.15. RESIDENTE EM: Brasília-DF

 

2.2. UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais

2.2.1. CÓDIGO DA UG: 153015

2.2.2. CÓDIGO DA GESTÃO: 15245 

2.2.3. CNPJ: 17.220.203/0001-96

2.2.4. REPRESENTANTE LEGAL : Flávio Antônio dos Santos

2.2.5. CARGO: Diretor-geral
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2.2.6. IDENTIDADE N°: MG-2.775.556

2.2.7. CPF N°: 503.025.236-34

2.2.8. NACIONALIDADE: Brasileiro

2.2.9. RESIDENTE EM: Campo Belo-MG

 

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Fatores diversos impactaram a execução do projeto previsto no TED em questão, resultando na
necessidade de prorrogação de prazo. Os argumentos que fundamentam o pleito de prorrogação do prazo envolvem:
a necessidade de discussão e validação dos resultados junto a área responsável pelos processos mapeados; a
indisponibilidade de datas para agendamento do quarto workshop de processos antes do dia 17 de junho; e a
inclusão de produtos adicionais no projeto, o que resulta na postergação da entrega do produto final do TED, de
forma que possa contemplar dados rela�vos a eles em seu bojo (encerramento e lições aprendidas).

3.2. Também consideraram-se necessários o mapeamento e redesenho de mais processos estratégicos no
SGB e a capacitação mais aprofundada da equipe do escritório de processos, de forma a proporcionar o ganho de
maturidade necessário para gestão dos processos após o término do TED. Para tanto decidiu-se incluir no TED três
produtos adicionais com subprodutos semelhantes aos constantes nos produtos 6, 7, 8 e 9. Apenas os Workshops
passam a ter uma abordagem diferenciada nos produtos adicionais.

3.3. Ajustes no item 8 do Plano de trabalho se fazem necessários a fim de que se preserve a
proporcionalidade entre as es�ma�vas de despesas, o novo valor total do TED e seu novo período de vigência. Além
disso, foi apresentada a proposta de alteração do texto no campo "Serviços Especializados de Pessoa Jurídica" de
forma a possibilitar a realização de "serviços e peças de reposição para manutenção de equipamentos de informá�ca
u�lizados no projeto".

4. DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

4.1. JUSTIFICATIVA:

4.1.1. O item 3.5 do Termo de execução descentralizada passa a vigorar com a seguinte redação:
Todas as ações e a�vidades serão fundamentadas por teorias, métodos e prá�cas de fronteira no âmbito da
administração pública. O projeto será composto por 13 (treze) produtos. São eles: preparação e iniciação,
avaliação organizacional, nova estrutura organizacional, implementação e sustentação da nova estrutura,
organização para modernização organizacional baseada em processos, redesenho e aprimoramento de processos
dividido em sete grupos, e encerramento.

4.2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.2.1. Os itens 5.1 e 5.2 do Termo de Execução Descentralizada passam a ter a seguinte redação:
5.1. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com as atribuições do Serviço Geológico do Brasil, transferirá ao Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais - CETEF-MG , por descentralização orçamentária, a importância de R$2.128.440,92 (dois milhões,
cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) para o cumprimento do objeto
pactuado no presente instrumento e conforme consta no Plano de Trabalho.

5.2. Os recursos serão disponibilizados conforme a descrição abaixo, em proporção de 100% (cem por cento)
pela CPRM, conforme o programa de desembolso constante no Plano de Trabalho.

Programa de Trabalho/Projeto/A�vidade Fonte Natureza da Despesa Valor Anual (R$)
22.122.0032.2000.0001 0142 339039 R$2.128.440,92

Total R$2.128.440,92

4.3. VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO:

4.3.1. Com base na previsão de aditamento estabelecida em seu bojo, o parágrafo 6.1 do Termo de Execução
Descentralizada passa a ter a seguinte redação:

A vigência do presente Termo terá início a par�r da data de sua assinatura e vigorará até abril de 2022, podendo
ser prorrogado mediante celebração de Termo Adi�vo, por acordo entre os par�cipes.

5. DAS ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA O TED

5.1. O Plano de Trabalho em vigor (0384820), parte integrante do TED n° 38/CPRM/2019, passa a ter: um
novo período de vigência, passando de 18 meses para 28 meses; três novos produtos; um novo cronograma de
entregas dos produtos previstos no projeto; um novo cronograma de desembolso; e adequações nos itens 8.2 e 8.3.
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5.2. Os ajustes supracitados foram implementados e consolidados em minuta de Plano de Trabalho
ajustada e anexada ao presente Termo adi�vo (0530489).

6. ANEXOS

6.1. Plano de Trabalho Ajustado (SEI nº 0530489).

 
Permanecem válidas, inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições anteriormente pactuadas e não
conflitantes com o presente Termo.
E, por estarem de acordo, os par�cipes firmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus
regulares e legais efeitos jurídicos.

 

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a) de Administração e Finanças,
em 23/06/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 24/06/2021, às
12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Antônio dos Santos, Usuário Externo, em 24/06/2021, às 16:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 0535327 e o código CRC AB50CE2A.

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente

COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS

CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor de Administração e Finanças

COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor-Geral

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS
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