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Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.cprm.gov.br 

  

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES

Processo nº 48032.000509/2021-44

1. SUMÁRIO

O presente Plano de Trabalho tem por obje�vo transferir recursos para o Centro de Tecnologia Mineral para
realização do Estudo de Caracterização e Beneficiamento de Calcários de Origem Marinha em amostras do Projeto
Plataforma Rasa.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Verificação da potencialidade dos calcários provenientes do litoral dos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, por
meio de duas amostras de cada estado, para aplicações comerciais na agricultura, papel, polímeros, corre�vo de
solos, indústria cosmé�ca dentre outras.

O método a ser empregado na realização dos ensaios dos concentrados será a concentração por flotação. Na
caracterização dos sedimentos serão realizadas análises �sicas e químicas.

O estudo prevê uma pesquisa em busca de uma rota tecnológica ó�ma, por meio de ensaios exploratórios com
sistema de reagentes, a ser adotado na produção de concentrados.

3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS ENVOLVIDOS

REMPLAC - Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Con�nental Jurídica Brasileira

4. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA:  SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB-CPRM)

CÓDIGO DA UG: 495001

CÓDIGO DA GESTÃO: 29208

CNPJ: 00.091.652/0001-89

REPRESENTANTE LEGAL: Esteves Pedro Colnago

CARGO: Diretor Presidente da CPRM

IDENTIDADE N°: M 1 434.338 - SSP/MG

CPF N°: 000.691.242-72

NACIONALIDADE: Brasileira

RESIDENTE EM: Brasília / DF

 

REPRESENTANTE LEGAL: Marcio José Remédio

CARGO: Diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM

IDENTIDADE N°: 29 890 313-1 - SSP/SP

CPF N°: 291.142.128-03

NACIONALIDADE: brasileiro

RESIDENTE EM: São Paulo

 

UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: Centro de Tecnologia Mineral – CETEM/MCTI

CÓDIGO DA UG: 240127

CÓDIGO DA GESTÃO: 00001
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CNPJ: 04.074.457/0001-00

REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Cris�na Alves França

CARGO: Diretora

IDENTIDADE N°: 062.335.974-2 – M. Exército

CPF N°: 609.161.095-34

NACIONALIDADE: Brasileira

RESIDENTE EM: Niterói/RJ

 

5. JUSTIFICATIVA PARA O REPASSE DE RECURSOS

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM, através de sua Divisão de Geologia Marinha, tem par�cipado do esforço
brasileiro para ampliar o conhecimento da geologia e da potencialidade mineral da Plataforma Con�nental Jurídica
Brasileira (PCJB) e de áreas oceânicas adjacentes do Atlân�co Sul e Equatorial. Essa a�vidade compreende
fundamentalmente o levantamento de dados geológicos e geo�sicos, em parceria com a Marinha do Brasil e com
universidades brasileiras.

A plataforma con�nental brasileira detém um dos maiores depósitos de algas calcárias do mundo, numa faixa de mil
quilômetros que se estende do litoral do Pará ao do Rio de Janeiro.

O obje�vo é produzir informações geológicas, de caráter técnico, econômico e ambiental, necessárias para subsidiar a
tomada de decisão por parte de empresas, públicas e privadas, e órgãos governamentais brasileiros quanto ao
desenvolvimento de a�vidades de exploração mineral e gestão ambiental da PCJB e áreas internacionais adjacentes.

A escolha do CETEM se deve ao seu destacado currículo de serviços prestados em projetos e estudos tecnológicos no
setor mineral, par�cularmente nos estudos almejados, por tratar-se de uma ins�tuição brasileira de pesquisa de
relevância nacional e internacional, que detém um quadro técnico altamente especializado, em condições de melhor
atender e apoiar a CPRM na sua missão de caracterizar a potencialidade dos bens minerais encontrados nos
levantamentos geológicos da nossa plataforma con�nental.

Para o CETEM, par�cipar das análises deste projeto contribuirá para a ampliação do seu por�ólio de a�vidades, com o
desafio e a peculiaridade do estudo, já que se trata da análise de um material específico (bioclástos marinhos) ainda
pouco explorado no Brasil que pode contribuir para a sociedade, na u�lização de recursos marinhos para fins mais
nobres. Esta pesquisa aproveitará a larga experiência do CETEM, nesta área de aproveitamento de recursos minerais
para diversos fins, bem como estabelece uma importante relação ins�tucional entre as partes.

Portanto a CPRM contará com o apoio na caracterização da qualidade e potencialidade dos sedimentos marinhos
através da bateria de ensaios de “caracterização e beneficiamento” do calcário marinho e, por fim, pelos testes
tecnológicos de aplicação do produto concentrado (CaCO3). O CETEM, portanto, se configura como a ins�tuição do
Governo Federal especializada para o referido estudo, sendo esta também uma oportunidade de ampliar a exper�se
do CETEM na análise de sedimentos marinhos com o obje�vo proposto.

6. METAS E PRODUTOS PREVISTOS

Espera-se com o estudo iden�ficar e avaliar o potencial mineral de calcários marinhos para aplicações comerciais na
agricultura, na biotecnologia, na indústria cosmé�ca, nos processos de filtragem de água e gases, entre outros usos,
de importância econômica e estratégica para o país. As metas constam abaixo:

 

Meta 01 - Análise Químicas das Amostras

Recepção de Amostras: Serão enviadas pela CPRM por meio da contratação de serviço de frete. 

Preparação da amostra - Na usina piloto do CETEM, cada amostra será espalhada em lona, para perda de umidade.
Em seguida, será britada e homogeneizada. A homogeneização será feita através da sucessiva formação de pilhas
cônica e triangular.

Caracterização química e mineralógica – Serão realizadas análises para determinação da granulometria com
granulômetro a laser, nas seis amostras em triplicatas (15g cada), e por peneiramento mecânico, em cada amostra
(~2kg), sendo analisados os teores composicionais em cada fração granulométrica. A determinação da composição
química de cada �po calcário, será realizado por meio de análises por espectrometria de massa com fonte de plasma
acoplado induzido (ICP-MS) em triplicatas, analisando os seguintes elementos: Al, Ca, Cr, Fe, K, Mn, Mg, Na, P, Si, Ti e
Zn. A análise mineralógica terá a iden�ficação com avaliação quan�ta�va das espécies minerais contaminantes do
calcário, através de análises por Difração de Raios-X e dos seis melhores resultados em Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV).
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Definição do processo de beneficiamento/Ensaios de Flotação - Para definição da rota tecnológica ideal, serão
realizados 10 (dez) ensaios de flotação para cada amostra. Respeitando a análise fatorial de experimentos, 8 ensaios
com 2 repe�ções. Como resultados de saída teremos o teor e a recuperação de CaCO3.

Avaliação da potencialidade de uso - O concentrado ob�do será subme�do a teste de alvura, índice de brancura,
absorção de óleo, super�cie específica (BET), densidade aparente e análise química, a fim de se verificar, com base
nas especificações exigidas pelo mercado consumidor, a potencialidade de uso industrial para cada um dos �pos de
calcário estudado.

 

Meta 02 - Elaboração do Relatório de Viabilidade Econômica:

Avaliação preliminar de viabilidade econômica - De posse de todos os resultados ob�dos nos ensaios realizados, será
estudada a avaliação preliminar de viabilidade econômica com os melhores resultados concentrados ob�dos de cada
amostra.

 

Meta 03 - Prestação de contas e encerramento:

A prestação de contas da Execução das A�vidades a serem executadas pelo Centro de Tecnologia Mineral-CETEM irá
demonstrar a forma pela qual os recursos inves�dos pelo SGB-CPRM foram empregados. Ela deverá ser realizada pela
descentralizada em, no máximo, 60 (sessenta) dias após o prazo de encerramento do instrumento. O Relatório de
Cumprimento do Objeto deverá expor os custos dos serviços, consumíveis e demais itens custeados com os recursos
repassados e usados para cumprir o objeto do referido Plano de Trabalho, permi�ndo a gestão transparente dos
recursos e a fiscalização, pelo poder público, dos produtos ob�dos.

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Pesquisadores da CPRM realizarão até duas visitas técnicas às instalações do CETEM para acompanhamento e
discussão dos resultados parciais. A primeira ocorrerá durante as análises para conhecer os detalhes da metodologia
e a segunda ao final dos ensaios. Ao CETEM caberá a responsabilidade de indicar, com antecedência mínima de um
mês as datas para as visitas. Pesquisadores do CETEM realizarão uma visita às instalações da CPRM, com data e local a
serem definidas, quando o CETEM apresentará as prestações de contas parcial e final para o acompanhamento,
análise e aprovação pela CPRM.

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

UNIDADE REPASSADORA

I - Analisar e aprovar a descentralização de créditos;

II - Analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

III - Descentralizar os créditos orçamentários;

IV - Repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - Aprovar a prorrogação da execução do trabalho a ser realizado pela ins�tuição recebedora ou realizar sua
prorrogação, de o�cio, quando necessário;

VI - Aprovar as alterações no Plano de Trabalho;

VII - Publicar o Plano de Trabalho atualizado no sí�o eletrônico oficial, no prazo de vinte dias, contado da data da
assinatura;

VIII - Solicitar Relatórios de Cumprimento do Objeto parciais ou finais;

IX - Emi�r cer�ficado de disponibilidade orçamentária; 

X - Prorrogar caso seja necessário os prazos do Plano de Trabalho quando ocorrer atraso na liberação de recursos,
limitado ao prazo do atraso;

XI - Designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e suplentes que fiscalização a execução
dos recursos previsto neste Plano de Trabalho, no prazo de vinte dias, contado da data da transferência dos recursos,
devendo o ato de designação ser publicado no sí�o eletrônico oficial; e

XII - Suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do
Plano de Trabalho.

 

UNIDADE RECEBEDORA

I - Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
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II - Executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

III - Aprovar as alterações no Plano de Trabalho;

IV - Encaminhar à Unidade Repassadora os documentos referentes à prestação de contas constante no cronograma
de execução:

   a) Relatórios parciais de cumprimento do objeto, quando solicitado; 

   b) Relatório final de cumprimento do objeto; e

   c) Relatórios financeiros dos gastos efetuados.

V - Zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações
e dos demonstra�vos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;

VI- Devolver à Unidade Repassadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os
recursos financeiros não u�lizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de
2020;

VII - Devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do Plano de Trabalho ou da
conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;

VIII - Disponibilizar no sí�o eletrônico oficial a íntegra do Plano de Trabalho celebrado, no prazo de vinte dias, contado
da data da assinatura;

IX - Devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias
celebradas com recursos deste Plano de Trabalho, nas hipóteses de res�tuição previstas na legislação específica;

X - Designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores �tulares e suplentes que atuarão na fiscalização
da aplicação dos recursos, no prazo de vinte dias, contado da data da transferência dos recursos, devendo o ato de
designação ser publicado no sí�o eletrônico oficial; 

XI - Disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de
controle e à unidade repassadora.

9. BENS REMANESCENTES

O Objeto do Plano de Trabalho contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

( X ) Sim

(    ) Não  

Se sim, informar a �tularidade e a des�nação dos bens quando da conclusão do Plano: Centro de Tecnologia Mineral -
CETEM.

10. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(     ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(     ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com
entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas
pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

 

JUSTIFICATIVA: A u�lização de uma Fundação, nesse caso específico a FACC, vem do fato de se ter mais agilidade na
aquisição dos insumos, reagentes e outros itens necessários, para se ter uma melhor resposta no projeto, no que
tange a se cumprir o prazo estabelecido neste Plano de Trabalho.

 

DADOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO

RAZÃO SOCIAL: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Cien�fica - FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Roberto Leonardo

CARGO: Diretor Geral

IDENTIDADE: 3573528 – IFP/RJ
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CPF: 386.665.457-04

NACIONALIDADE: Brasileira

RESIDENTE EM: Realengo/RJ

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Miguel Bilota, 140 - Sobrado

CEP.: 21.710-050

TELEFONE: (21) 2141-7271

 

11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo o prazo ser
prorrogado se houver interesse dos par�cipes.

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quan�dade Início Término

 

01

 

     
       

 01 Recepção das amostras
pelo CETEM Protocolo         01 Mês 01 Mês 02

 02 Revisão Bibliográfica A�vidade         01 Mês 01 Mês 02

 03 Preparação das amostras Análise         06 Mês 01 Mês 02

 04 Caracterização Química
e Mineralógica Análise         06 Mês 02 Mês 04

 05 Ensaios de Flotação Análise         06 Mês 02 Mês 05

 06 Potencialidade de Uso Relatório         01 Mês 03 Mês 05

 07  Relatório Técnico Parcial Relatório         01 Mês 03 Mês 03

   

    02

 

 

 08 Viabilidade Econômica Relatório         01 Mês 03 Mês 05

 09 Relatório Técnico Final Relatório         01 Mês 05 Mês 06

   03
 10 Relatório de

Cumprimento do Objeto Relatório         01 Mês 07 Mês 08

 11 Prestação de Contas Relatório         01 Mês 07 Mês 08

 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O custo total do projeto é da ordem de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

O repasse de recursos financeiros estará sujeito a disponibilidade financeira do SGB-CPRM, podendo ocorrer ainda a
revisão do presente Plano de Trabalho e consequentemente revisão do cronograma orçamentário/financeiro em
comum acordo entre os par�cipes.

O Responsável pela fiscalização do Termo de Execução Descentralizado na Unidade Descentralizadora deverá
encaminhar, para conhecimento, à Presidência do SGB-CPRM  quaisquer alterações de cronograma aprovado.

O repasse de recursos será realizado em sua totalidade conforme cronograma abaixo:

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SGB-CPRM | UNIDADE DESCENTRALIZADORA
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PARCELA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO VALOR (R$ 1,00)

1 20LC - Levantamentos Geológicos Marinhos Mês 01 150.000,00

 

13. DETALHAMENTO DAS DESPESAS

 

NATUREZA DA DESPESA
      TOTAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO(JUSTIFICATIVA)

3390.20

 

Bolsas do Projeto (1)

 

R$ 36.600,00

 

3390.14

 

 

Diárias – Pessoal Civil (2)

 

R$ 2.000,00

3390.33

 

Passagens e Locomoção (3)

 

R$ 3.000,00

3390.39

 

Pessoa Jurídica (4)

 

R$ 38.400,00

3390.30

 

Material de Consumo (5)

 

R$ 20.000,00

4490.52

 

Material Permanente (6)

 

R$ 50.000,00

TOTAL GERAL R$ 150.000,00

 

Jus�fica�vas:

1. Contratação de um Engenheiro Químico, um Químico e
um Técnico Químico, com experiência na área de flotação e
beneficiamento de minérios em geral, para auxiliar na
realização dos ensaios, por um período de 04 (três) meses
cada e auxílio financeiro do pesquisador/ coordenador do
projeto;

2. Pagamento de Diárias referentes à visita do
Coordenador do Projeto, pelo CETEM às instalações da
CPRM, para a apresentação do relatório final;

3. Passagem aérea (01): Ida e Volta: RJ-Fortaleza-RJ, para a
realização da visita às instalações da CPRM pelo



14/03/2022 15:33 SEI/CPRM - 0642212 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=722458&infra_siste… 7/8

coordenador do projeto no CETEM e para a apresentação
do relatório final;

4. Pessoa Jurídica – Custo referente as análises químicas e
para reparação de equipamentos u�lizados nos ensaios;

5. Aquisição de material de consumo para realização dos
ensaios a serem desenvolvidos, tais como: reagentes, sacos
plás�cos, bandejas, vidrarias, material de escritório, etc; e

6. Esse item refere-se aquisição de (a) um servidor para o
Laboratório de Modelagem Molecular do CETEM, com as
seguintes especificações mínimas: 2 processadores Intel
XEON Silver de 10 núcleos, 32 GB de memória RAM, HDD
de 1 TB; (b) um notebook com as seguintes especificações
mínimas: processador Intel Core 7 de 6 núcleos, placa de
vídeo com memória dedicada de 6GB e 16GB de RAM; (c)
uma série de peneiras Tyler; (d) uma balança de
laboratório; (d) um pH metro; (e) cronômetro digital e (f)
um nobreak com potência mínima de 2.2 kVA e forma de
onda senoidal pura.

 

14. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS RESULTADOS

Após a conclusão dos estudos de que trata o referido Plano de Trabalho as informações geradas são sigilosas, de
propriedade da CPRM, e sua publicação e/ou divulgação, terá de ser prévia e formalmente autorizada por esta.

O mesmo se aplica a alguma forma processada das informações con�das nos relatórios produzidos pelo estudo (Lei
nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, Capítulo I, Ar�go 30, combinado com o disposto no Capítulo II).

15. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O prazo para execução dos trabalhos previstos neste plano será de 8 (oito) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

 

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente do SGM/CPRM

 

MÁRCIO JOSÉ REMÉDIO

Diretor de Geologia e Recursos Minerais do SGB/CPRM

 

SILVIA CRISTINA ALVES FRANÇA

Diretora do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM

 

 

TESTEMUNHAS:

CPRM                                                                        CETEM

RONALDO GOMES BEZERRA                                 JULIO CESAR GUEDES CORREIA                                                                         
                     

Pesquisador em Geociências                                Pesquisador Titular do CETEM

Geologia Marinha do SGB/CPRM                     

 

Documento assinado eletronicamente

 

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Guedes Correia, Usuário Externo, em 20/09/2021, às 17:07,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cris�na Alves França, Usuário Externo, em 20/09/2021, às 18:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por RONALDO GOMES BEZERRA, Pesquisador(a) em Geociências, em
21/09/2021, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em
22/09/2021, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 22/09/2021, às
20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 0642212 e o código CRC 373D9313.

Referência: Processo nº 48032.000509/2021-44 SEI nº 0642212
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