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ADITIVO A TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 036/CPRM/2019 - 2º ADITIVO

Processo nº 48032.003184/2022-32
 

FUNDAMENTO LEGAL:  Decreto no 6.170/2007 e da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n' 424, de 30
de dezembro de 2016.

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. TÍTULO: 2° TERMO ADITIVO AO TED 036/CPRM/2019

1.2. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto aditar o TED n° 036/CPRM/2019 para
prorrogar a vigência por 8 (oito) meses, de 23 de dezembro de 2022 a 23 de agosto de 2023, a fim de
possibilitar a u�lização do ROV no referido ano. 

2. PARTÍCIPES

2.1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA/REPASSADORA: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB-
CPRM)

                          CNPJ: 00.091.652/0001-89

2.2. REPRESENTANTE LEGAL: Cassiano de Souza Alves

                         CARGO: Diretor Presidente Interino da CPRM

                         CPF N°: *.709.241-**

                        REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Afonso Romano

                         CARGO: Diretor de geologia e Recursos Minerais Subs�tuto da CPRM

                         CPF N°: *.561.276-**

2.3. UNIDADE DESCENTRALIZADA/RECEBEDORA: DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
(DHN)

                          CÓDIGO DA UG: 5100

                          CÓDIGO DA GESTÃO: 0001

                          CNPJ: 00.394.502/0009-00

2.4. REPRESENTANTE LEGAL: Renato Garcia Arruda

                         CARGO: Diretor de Hidrografia e Navegação

                         CPF N°: *.932.297-**

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), por meio do contrato n°
51200/2019-007/00, celebrado com a Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), juntamente
com o NPqHo Vital de Oliveira, iniciou o processo de contratação de empresa para manutenção,
fornecimento de sobressalentes, seguro e operação do ROV (Veículo Operado Remotamente). Após o
encerramento do processo licitatório, realizado pela EMGEPRON, foi verificada a necessidade de rescisão
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do contrato entre a empresa vencedora da licitação e a EMGEPRON, devido a problemas na
documentação apresentada durante a fase de habilitação.

3.2. Considerando o trâmite longo para a rescisão do contrato e a necessidade de um prazo
para iniciar um novo processo licitatório, bem como para a execução dos serviços previstos no Plano de
Trabalho, faz-se necessária a postergação do TED, que permi�rá que a manutenção seja efetuada e que o
SGB-CPRM possa cumprir as a�vidades sob sua 63009.002136/2022-16 - 1 de 2 - Con�nuação do OfExt
no 201/2022, da DHN. responsabilidade junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos na
Elevação do Rio Grande.

4. CRONOGRAMA FÍSICO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração
Unidade Quantidade Início Término

01

1
Contratação da Manutenção
dos Serviços de Manutenção
(ROV e navio)

Nota de
empenho 1 Mês 11 Mês 44

2 Contratação do Seguro Nota de
empenho 1 Mês 11 Mês 44

3 Vistoria Técnica pela
Contratada

Laudo
técnico 1 Mês 14 Mês 44

4 Aquisição de Sobressalentes e
Peças de Reposição Nota fiscal 1 Mês 15 Mês 44

5
Execução dos Serviços de
Manutenção e Modernização
do ROV

Atividade 1 Mês 15 Mês 44

6 Testes e Comissionamento Relatório
de aceite 1 Mês 26 Mês 44

 
 

02
 
 
 

 
 
7
 
 
 

 
 
Levantamentos Marinhos 
 
 
 

 
 

Atividade
 
 
 

 
 
1
 
 
 

Mês 03 Mês 04

Mês 11 Mês 12

Mês 15 Mês 17

Mês 27 Mês 28

03 8

Relatório Técnico das
Atividades Científicas
Executadas e Conjunto de
dados

Relatório /
mídias

com dados
1 Mês 31 Mês 44

´
 

04
 
 

9 Prestação Parcial de Contas Relatório 1 Mês 29 Mês 46

10 Relatório de Cumprimento do
Objeto Relatório 1 Mês 45 Mês 46

11 Relatório fiscal e prestação de
contas Relatório 1 Mês 44 Mês 46

5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Fica man�da importância total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o
cumprimento do objeto pactuado no Instrumento principal.

5.2. Conforme o cronograma no Instrumento principal, informamos que todos os repasses já
foram realizados e não serão realizados novos.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1. Fica man�do o cronograma de desembolso aprovado no Instrumento principal.
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Natureza de
Despeza

Fonte de
Recursos Programa de Trabalho Ação Valor (R$)

339030 142 174.250 20LC 470.417,90
339039 142 174.250 20LC 1.529.582,10

Total 2.000.000,00

7. VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência fica prorrogado por 8 (oito) meses, de 23/12/2022 a 23/08/2023.

7.2. O novo prazo de vigência poderá ser prorrogado por Termo Adi�vo, mediante
manifestação, por o�cio, e contendo jus�fica�va robusta, da UG descentralizada antes do término da
vigência e após a anuência da equipe técnica responsável pela gestão do T.E.D. na UG Descentralizadora.

7.3. Cabe ressaltar que os recursos financeiros destacados no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
já foram integralmente repassados e deverá ser incluído na prestação de contas e jus�fica�va pela UG
Descentralizada ao final do prazo de vigência.

 

Permanecem válidas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições pactuadas no Instrumento
principal, não conflitantes com o presente Termo.
E, por estarem de acordo, os par�cipes firmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza
seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO ROMANO, Diretor(a) de Infraestrutura
Geocien�fica, em 21/12/2022, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente,
Interino(a), em 21/12/2022, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO GARCIA ARRUDA, Representante Legal, em
21/12/2022, às 21:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1352834 e o código CRC F2FA55BB.
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