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Processo Administrativo ANA ng 0250]..000128/2017-17

1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Estudos Hidrogeológicos das Regiões Urbana e Periurbana de Manaus/AM - Subsídios para
o Uso Sustentável dos Recursos Hídricos.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para até 30 de junho de 2022, com adequação do
Cronograma Físico.

Processo Administrativo ANA ng 02501.000128/2017-17

1 1 UG/GESTÃO REPASSADORA E UG/GESTÃO - RECEBEDORA

UG/GESTÃO -- REPASSADORA:

Código da UG: 443003 Código da Gestão: 44205
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA

CNPJ:04.204.444/0001-08
Endereço: Setor Policial -- SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasília/DF
CEP: 70610-200

Representante Legal:
LUIS ANDRE MUNIZ

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
CPF na: 116.852.711-20

UG/GESTÃO - RECEBEDORA

Código da UG:495001

SERVIÇO GEOLOGICO DO BRASIL - CPRM
CNPJ:O0.091.652/0001-89

Endereço: Setor Bancário Norte -- SBN, Qd 2, Bloco H, Ed
Brasília/DF
CEP:70040-904

Representantes Legais
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor-Presidente
CPF na: 564.709.24].-15

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
CPF n9: 664.101.776-15

Código da Gestão:29208

Central Brasília, Asa Norte
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l l l DAS ALTERAÇOES

O Cronograma Físico e a Vigência constantes do item 111 passam a vigorar com a seguinte redação

Cronograma Físico

Indicador Físico

Atividades Especificação
Unidade Q

Duração

Início l Término
(mês) l (mês)

Mobilização dos recursos físicos e humanos.
Reunião de planejamento para definir os
critérios de trabalho com a CTAF, para
apresentar a equipe técnica e agendar
contatos técnicos para coleta de dados
Consolidar o Plano de Trabalho de forma
detalhada, explicitando o planejamento
técnico e físico de cada atividade, com
descrição da metodologia de trabalho a ser
empregada, os prazos previstos de
execução, os insumos necessários ao
desenvolvimento do trabalho e a

composição da equipe em cada atividade
2.1) Levantamento bibliográfico de dados
geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos,
Geofísicos etc.

2.2) Sistematização dos dados

l Mobilização, Planejamento
e Detalhamento das Ações
Previstas Produto l .

(RPOI) '8 PROArcGis e inclusão de poços no
CNARH40/SNIRH eSIAGAS

(resultados parciais)

l 2

2 Levantamento,
sistematizaçãoe
nterpretação de dados
bibliográficos e cartográficos
(resultados finais)

3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de
satélite

3.2) Caracterização geológica e tectónica
3.3) Geomorfologia e Pedologia
3.4) Investigação geofísica

3 Caracterização do Meio
físico (resultados parciais)

Produto l .
(RP02) l '

l 6

4.1) Cadastro de Poços e Nascentes

4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de Poluição
das Ág uas Su bterrâneas
4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica
4.4) Eleição de rede de poços para monítoramento

quali-quantitativo

4. Levantamento
Hidrogeológíco (resultados

parciais)

8

3.

PROArcGis e inclusão de

poços no CNARH40/SNIRH e
SIAGAS (resultados parciais)

8.1) PROArcGis e inclusão de poços no
CNARH40/SNIRH eSIAGAS

Caracterização do Meio Físico

Iresultados finais)
3.1) Interpretação de fotos aéreas e imagens de
satélite

3.2) Caracterização geológica e tectónica
3.3) Geomorfologia e Pedologla

3.4)Investigação geofísica

Produto

IKP03)
tl l 11

4.1) Cadastro de poços e nascentes(finais)
4.2) Cadastro das Fontes Potenciais de

Contaminação das Águas Subterrâneas(finais)
4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológico
(parciais)
4.5) Ensaios de Infiltração (finais)
4.6) testes de aquífero(finais)

4. Levantamento Hidrogeológico

(resultados parciais e finais)

$.
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Indicador Físico

Atividades Especificação
Unidade Q

Duração

Início l Término

(mês) l (mês)
4.7) Interpretação dos testes de aquífero e
hidrodínâmicos (finais)
4.8) 1g campanha de colete de água/medição do
nível de água (finais)

4.9) análise dos parâmetros físico-químicos da l!
campanha de coleta de água(finaisl
4.10) Interpretação dos resultados obtidos na le
campanha de caretas (finais)
4.11) 2g campanha de cometa de água/medição do
nível de água (parciais)8. PROArcGis e inclusão de poços no

CNARH40/SNIRH e SIAGAS

(resultados parciais) 8.1) PROArcGís e inclusão de poços no
CNARH40/SNIRH eSIAGAS

4.3) Estudos Climatológicos e Avaliação Hidrológica
4.11) 2g campanha de colete de água/medição do
nívelde água
4.12) análise dos parâmetros físico-químicos,
metais, microbiológicos, BTEX, fenóis, isótopos e
datação da 2e campanha de cometa de água
4.13) Interpretação dos resultados obtidos na 2g
campanha de coletas

4 Levantamento Hidrogeológico
Iresultados finais)

5.1) Mapas de Zoneamento Hidrogeoquímíco e
Contaminação das Águas Subterrâneas
5.2) Mapas Potenciométricos e Fluxo Subterrâneo
5.3) Mapa Hidrogeológico da RUPM
5.4) Recarga Natura
5.5) Reservas, Potencialidades, Disponibilidades e
Explotação Anual das Águas Subterrâneas
5.6) Modelo Hídrogeológico Conceptual

5.7) Modelo Computacional
5.8) caracterização hidrogeoquímíca do conjunto
dos resultados das duas campanhas

5 Avaliação Hidrogeológica
Iresultados finais)

6.1) Atividades Relativas ao Uso e a Ocupação da
Terra na RUPM

6.2) Atívidades Relativas ao Suprimento e Demanda
de Água
6.3) Atívidades Relativas ao Sistema de Drenagem
Urbana

6.4) Atívidades Relativas ao Esgotamento Sanitário

6.5) Recarga Urbana na RUPM e Seus Impactos nas
Águas Subterrâneas
6.6) Balanço Hidrogeológico na RUPM
6.7) Vulnerabilidade e Perigo Potencial de Poluição
das Águas Subterrâneas da RUPM

Produto l .
IKP04) l '

l 28

6 Avaliação da Urbanização e de
Outras Atividades Antrópicas
Impactantes nas Águas
Subterrâneas(resultados finais)

7.1) Estratégias de Uso e Proteção das Águas
Subterrâneas
7.2) Aproveitamento das Águas Subterrâneas

7.3) Gestão Participativa(seminários)
7.4) Gestão Integrada

7.5) Áreas de Restrição e Controle do Uso da Água
Subterrânea, Áreas de Proteção de Aquíferos e
Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento
7.6) Mapa das Zonas Explotáveis de Água
Subterrânea na RUPM

7.7) Proposta de Modelo de Gestão das Águas
Subterrâneas e da Rede de Monitoramento da
RUPM

7 Formulação de Estratégias de
Manejo Sustentável das Águas
Subterrâneas (resultados parciais) 0

2
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Vigência:

Início: 10 de maio de 2017.

Término: 30 de junho de 2022

IV. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original

V. DATA E ASSINATURAS

Brasília/DF, 08 de dezembro de 2021

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Pela UNIDADE DESCENTRAUZÃDA;
.,/

ESTEVES PEDRO êÕLNÃco

Diretor-Presidem).de

@.,n/-
ALICE SILVA DE CASTILHO

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
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Atividades Especificação

Indicador Físico

Unidade Q
Duração

Início

Imês)

Término

Imês)
8. PROArcGís e inclusão de poços no

CNARH40/SNIRH e SIAGAS
Iresultados parciais)

8.1) PROArcGis e inclusão de poços no
CNARH40/SNIRH eSIAGAS

9.1) Consolidação dos relatórios parciais por meio
de um texto explicativo dos resultados obtidos e
com as conclusões e recomendações, inclusive com
os resultados obtidos no lç seminário.

9.2) Realização do 2g Seminário
9.3) Resumo Executivo

8.1) PROArcGis e inclusão de poços no
CNARH40/SNIRH eSIAGAS

       
9. Consolidação das Atividades

8. PROArcGis e inclusão de

poços no CNARH40/SNIRH e
SIAGAS (versão finall

Produto l l 61


